E2E 项目立项与实施说明书

项目代号: E2E-O04　审批状态: 评审通过

项目定位: 登录页全面重构优化 | 执行周期: 2026年Q4 | 归档范围: 核心体验与安全基线

项目名称	规划周期	项目预算	项目负责人
登录页改造	两周 (10工作日)	¥5,000 元	测试员
UI/UX与安全交互全面重组	W1 原型与开发 / W2 联调与测试	科目严格包干，预留风险机动金	质量总控、流程协调与验收签收

一、 项目背景与改造目标

随着业务多终端拓展与合规要求提升，原有登录页存在首屏响应慢、移动端适配欠佳及安全校验防御偏弱等痛点。本次项目通过视觉重构、交互加固与端到端质控，在两周内以高性价比（¥5,000）交付现代化登录体验。

- 视觉重塑与自适应　采用现代化设计规范，补齐移动端与Pad响应式断点，首屏视觉聚焦品牌形象。
- 交互安全与合规防御　增强密码强度动态提示，优化图形/滑块人机验证码链路，防范暴力破解与重放攻击。
- 性能优化与工程交付　资源轻量化打包，首屏渲染耗时压降至1秒内，提供完备的前端自动化E2E回归套件。

二、 双周实施里程碑计划 (2周 / 10工作日)

周期节点	工作重点与核心任务	阶段交付物与里程碑	责任人
第 1 周 (Day 1 - 5)	• 需求评审、交互高保真视觉稿设计与确认 • 登录表单核心组件研发、响应式断点适配 • 接口数据模型定义与输入校验边界梳理	• 登录页交互高保真设计稿 • 前端核心交互源码工程分支 • 接口契约说明与校验规范	测试员 UI设计 / 前端
第 2 周 (Day 6 - 10)	• 前后端联调集成与防暴力破解策略挂载 • 全链路 E2E 自动化回归测试脚本编写与执行 • 跨浏览器多端兼容测试、安全漏洞复查与灰度上线	• 自动化 E2E 测试用例套件 • 质量验收与测试评估报告 • 生产就绪发布制品包	测试员 (主导总签收)

三、 项目预算科目明细表 (总预算 ¥5,000 元)

预算科目	核定金额	占比	支出具体规划与用途说明
UI/UX 视觉重构与交互设计	¥1,500 元	30%	登录交互体验重塑、多端响应式规范设计与图标动效制作
前端框架与组件化重组	¥2,000 元	40%	登录/重置密码组件封装、状态管理重构与接口鉴权接入
E2E 测试与安全审查	¥1,000 元	20%	Playwright/Cypress 自动化脚本编写、并发抗压与防刷测试
机动应急与风险储备金	¥500 元	10%	跨端兼容特殊缺陷修复、紧急变更与上线保障机动预留
总计 (严格包干上限)	¥5,000 元	100%	预算专款专用，未达验收标准不予结款，杜绝超支风险

四、 交付物清单与验收准则

【核心交付物清单 (Deliverables)】

1. 生产就绪登录页前端源码包与组件包
2. 全链路 E2E 自动化测试工程与用例集
3. 前后端 API 接口对接与签名校验文档
4. 《登录页改造质量验收与安全复盘报告》

【硬性质量验收准则 (Acceptance Criteria)】

- 性能基线: Chrome/Safari 首屏 DOM 渲染耗时 ⩽ 1.0s
- 兼容性: 覆盖主流浏览器及移动端 Safari/Chrome 100%
- 质量红线: P0/P1 缺陷清零，E2E 自动化测试通过率 100%
- 安全基线: 暴力破解防护生效，密码明文防泄漏合规