个人工作周报

周期：2026 年第 42 周 | 汇报人：开发工程师 | 日期：2026 年 10 月 13 日

一、本周工作进展 **(Progress)**

本周主要聚焦于用户端登录模块的开发交付与质量加固，整体任务推进有序，核心功能已进入收尾测试阶段。

工作类别	交付事项及明细	当前状态	完成度 / 进度
页面研发	完成登录页面开发及交互细节适配	已完成	100%
缺陷修复	定位并修复 3 个系统缺陷（交互与接口联调）	已修复	3 / 3 (100%)
功能测试	登录全流程与主要分支用例执行推进	进行中	80% (用例执行中)

二、下周工作计划 **(Plans)**

- 【测试回归收尾】：推进并完成登录模块剩余 20% 测试用例的执行，组织全链路回归验证，确保无新引入缺陷。
- 【上线交付准备】：协助完成部署前环境配置与发布版本打包，形成版本交付清单并准备上线。
- 【文档对齐跟进】：跟进相关接口文档的梳理与规范沉淀，确保文档与现行实现版本严格一致。

三、风险预警与协调需求 **(Problems & Risks)**

> ⚠ 核心风险：接口文档缺失
>
> • 风险现状：当前部分联调接口缺乏规范文档支撑，仅依赖口头或临时通信对齐，存在边界异常处理不清晰、维护成本高的问题。
>
> • 应对策略与协同需求：建议下周初与后端研发及架构组召开 30 分钟对齐会，同步补齐 Swagger / API 规范说明，避免后续回归与维护产生阻碍。